

**Dodatek č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
VÝKON ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI**

I. Smluvní strany

Číslo smlouvy
DPŘ/1262/2017

Číslo smlouvy
47/100/2017

K4 a.s. (dále jen „příkazník“)		Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „příkazce“)	
Se sídlem:	Kociánka 8/10, 612 00 Brno	Se sídlem:	Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7
Jednající:	Ing. arch. Vladimír Pacek	Jednající:	PhDr. Radek Haubert
Funkce:	předseda představenstva	Funkce:	vrchní ředitel správní sekce Nejvyššího kontrolního úřadu
IČ:	60734396	IČ:	49370227
DIČ:	CZ60734396	DIČ:	není plátce DPH
Zapsaná v obchodním rejstříku:	KS Brno, B - 3645		V OR nezapsán
Projekt	Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi	Projekt	Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi

se dohodly na následující úpravě příkazní smlouvy:

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se analogicky v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) bod 1. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že z důvodu prodloužení délky výstavby o 3,5 měsíce příkazník prodlouží dobu vykonávání činnosti Koordinátora BOZP a navýší celkovou smluvní částku do 10 % původní hodnoty závazku, tj. 88 999 Kč bez DPH (978 999 Kč bez DPH).
2. Celková smluvní cena uvedená v čl. II odst. 1 se tak uzavřením tohoto dodatku zvyšuje na 978 999 Kč bez DPH.
3. Ustavení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je vypracován v elektronickém vyhotovení a podepsán elektronickými podpisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o celém obsahu tohoto Dodatku připojují své podpisy.

Podpis příkazce:

Podpis příkazník:

