


Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

- ✓ PHVZ stanovena dle expertního posudku ČVUT z roku 2015
- ✓ jednotkové ceny z r. 2014 podle skutečně postavených administrativních budov



Předpokládaná hodnota veřejné zakázky II.

- ✓ Dne 8. 7. 2019 bylo první zadávací řízení na zhotovitele stavby zrušeno → nebyla doručena žádná nabídka.
- ✓ Aktualizace expertního posudku ČVUT září 2019.
- ✓ Usnesení RV PSP č. 304 z 18. září 2019 → navýšení finančních zdrojů Projektu.
- ✓ zdroje na výstavbu do fáze stavby ke kolaudaci = 875,8 mil. Kč vč. DPH, tj. navýšení z původních **522 mil. Kč** na **723,8 mil. Kč** bez DPH.
- ✓ Jsou vytvořeny podmínky pro hospodářskou soutěž.
- ✓ Nastavení hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti = zajištění nejvýhodnějšího poměru **cena ÷ kvalita.**



Limitace PHVZ

- ✓ Kapitálové výdaje (resp. výdaje na programové financování)
 - závazný ukazatel rozpočtu NKÚ,
 - NKÚ realizuje jen drobné investiční akce (na rozdíl např. od ministerstev) → nemá tak možnost přesouvat finanční prostředky na akce, které mají prioritu,
 - z uvedených důvodů byla předpokládaná hodnota stanovena jako nepřekročitelná.



Administrace navýšení finanční zdrojů (PHVZ)

- ✓ Navýšené finanční zdroje jsou časově směřovány do let 2021 a 2022 = střednědobý výhled státního rozpočtu.
- ✓ Vláda schválila střednědobý výhled státního rozpočtu na období 2021 a 2022 dne 16. září 2019 → probíhají jednání o změně financování s Ministerstvem financí ČR.
- ✓ RV PSP požádal usnesením č. 330 z 20. listopadu 2019, aby Poslanecká sněmovna upravila střednědobý výhled kapitoly NKÚ = navýšení zdrojů na financování výstavby sídla NKÚ. Sněmovna bude výhled projednávat po 3. čtení návrhu zákona o SR na rok 2020 (4. prosince 2019).
- ✓ Vyhlášení druhého zadávacího řízení proběhne až po administrování rozhodnutí rozpočtového výboru → předpoklad prosinec **2019**.

Děkuji vám za pozornost

Vendula.Tyllova@nku.cz | Nejvyšší kontrolní úřad



Česká republika | Nejvyšší kontrolní úřad | www.nku.cz